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1. INTRODUCCION Y OBJETO

En el marco de la Agenda Urbana Espafiola (1), en sintonia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecidos por Naciones Unidas, las actuaciones para la rehabilitacion del entorno construido que se
desarrollen desde el ambito municipal han de plantearse en base a una estrategia que, a partir de un anélisis
y diagnostico integrado, identifique las necesidades a resolver y defina la politica urbana para un
determinado periodo.

Sobre este tipo de estrategias existen metodologias muy precisas y completas, como las destinadas a
elaborar Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) o Planes Urbanos a diferentes
escalas, asumidos habitualmente por municipios de media o alta capacidad presupuestaria, técnica o
administrativa.

Frente al reto de facilitar que los todos municipios de la Comunitat Valenciana, independientemente de sus
capacidades, cuenten al menos con documentos estratégicos basicos, la Vicepresidencia Segunda y
Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimatica ofrece una metodologia abreviada para generar una
estrategia local que se enfoque especialmente a la rehabilitacién del entorno construido y que permita
definir razonadamente las acciones a desarrollar en los préximos afios.

El presente documento presenta un procedimiento simplificado y automatizado para generar una
herramienta estratégica adaptada a situaciones de recursos materiales, humanos y temporales limitados,
manteniendo un fundamento metodoldgico riguroso.

Para la definicion de este procedimiento se han tenido en cuenta lo establecido en las estrategias o planes
antes mencionados, asi como el contenido planteado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana para las Manifestaciones de Interés en su reciente convocatoria de recogida de propuestas y
actuaciones para el programa de Inversién 1: “Programa de rehabilitacién para la recuperacién econdémica
y social en entornos residenciales” dirigido a Entidades Locales, Comunidades y Ciudades Auténomas. (2)

Caracteristicas:

= Ambito fisico: Area urbana mayoritariamente destinada a viviendas habituales que presente
situaciones como las siguientes:
v" Degradacion progresiva de la edificacion, déficit de equipamientos, insuficiencia o escasa
calidad de la urbanizacion o los espacios publicos.
v" Envejecimiento de la poblacién
v" Problematicas graves a nivel econémico, social o ambiental.

Este area puede ser:

o Continua o discontinua
o Intermunicipal: Agrupacion de areas de municipios colindantes.

= Ambito temporal: Se recomienda establecer una planificacién hasta el afio 2030.

= Ha de definirse en base a un analisis y diagndstico integrado, un proceso participativo eficaz y un
planteamiento adaptado a la capacidad administrativa y a los recursos disponibles.

= Se materializa en un documento generado a partir del formulario propuesto en el presente
documento de orientaciones, el cual puede complementarse con la documentacién justificativa o
memoria que se considere oportuno.
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2. ESTRUCTURA DE UNA ESTRATEGIA LOCAL DE
REHABILITACION DEL ENTORNO CONSTRUIDO

La Agenda Urbana Espafiola, tal y como la presenta el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es un documento estratégico, sin
AE E N n A caracter normativo, y por tanto de adhesion voluntaria, que, de conformidad

UHB AH A con los criterios establecidos por la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana
de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Union Europea persigue

E_mim el logro de la sostenibilidad en las politicas de desarrollo urbano. Constituye,
E— ademas, un meétodo de trabajo y un proceso para todos los actores, publicos

y privados, que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo
equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuacion. (1)

Esta Agenda ofrece un decalogo de Objetivos Estratégicos que despliegan, a su vez, un total de 30
objetivos especificos, y 291 lineas de actuacion, poniendo a disposicion de quienes estén interesados
en su implementacion, un verdadero “menu a la carta” para que puedan elaborar sus propios Planes de
accion. Todo ello desde una amplia vision que incluye a todos los pueblos y ciudades con independencia
de su tamafio y poblacion, y bajo el triple prisma de la sostenibilidad econdmica, social y medio ambiental.

Objetivo Estratégico 1: Ordenar el territorio y hacer un uso Objetivo estratégico 6: Fomentar la cohesidn social y buscar
racional del suelo, conservarlo y protegerlo. la equidad.

Objetivo Estratégico 2: Evitar la dispersién urbana y & Objetivo estratégico 7: Impulsar y favorecer la Economia
revitalizar la ciudad existente. Urbana.

Objetivo estratégico 3: Prevenir y reducir los impactos del
cambio climatico y mejorar la resiliencia.

Objetivo estratégico 4: Hacer una gestion sostenible de los Objetivo estratégico 9: Liderar y fomentar la innovacion
L)

Objetivo estratégico 8: Garantizar el acceso a la Vivienda.

recursos y favorecer la economia circular. digital.

Objetivo estratégico 5: Favorecer la proximidad y la Objetivo Estratégico 10: Mejorar los instrumentos de
movilidad sostenible.

intervencién y la gobernanza. ‘

llustracion 1. Decélogo de Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Espafiola. Fuente: Ministerio TMAU

Bajo este planteamiento, es importante que cada ayuntamiento establezca una Estrategia Urbana,
detallada o basica, en la que identificar en qué Objetivos Estratégicos, Objetivos Especificos y Lineas de
Actuacion se enmarcaran las acciones que consideran oportuno desarrollar en el dmbito de la
Rehabilitacién del Entorno Construido.

Las fichas propuestas en el presente documento estan alineadas con la Agenda Urbana Espafiola y por
tanto seguiran el mismo planteamiento.
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OE 1 Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo Territorio, paisaje y
Biodiversidad

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial.
1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje.
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural.

OE 2 Evitar la dispersion urbana y revitalizar la ciudad existente Modelo de Ciudad

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotacion de servicios basicos.
2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos.

2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios publicos.

2.4. Mejorar el medioambiente urbano y reducir la contaminacion.

2.5. Impulsar la regeneracion urbana.

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios

OE 3 Prevenir y reducir los efectos del cambio climatico y mejorar la resiliencia Cambio climatico y resiliencia

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climatico y avanzar en su prevencion.
3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climatico.

OE 4 Hacer una gestion sostenible de los recursos y favorecer la economia circular Gestion  sostenible de los
recursos y economia circular

4.1. Ser mas eficientes energéticamente y ahorrar energia.
4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.

OE 5 Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible Movilidad y transporte

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad.
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

OE 6 Fomentar la cohesion social y buscar la equidad Cohesion social e igualdad de
oportunidad

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusion social en entornos urbanos desfavorecidos.
6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y capacidad.

OE 7 Impulsar y favorecer la Economia Urbana Economia Urbana

7.1. Buscar la productividad local, la generacion de empleo y la dinamizacion y diversificacion de la economia.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la economia local.

OE 8 Garantizar el acceso a la Vivienda Vivienda

8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible.
8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos mas vulnerables.

OE 9 Liderar y fomentar la innovacion digital Era digital

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes.
9.2. Fomentar la Administracién electrénica y reducir la brecha digital.

OE 10 Mejorar los instrumentos de intervencion y la gobernanza Instrumentos y Gobernanza

10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore la gestion.
10.2. Asegurar la participacion ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel.

10.3. Impulsar la capacitacion local y mejorar la financiacion.

10.4. Disefiar y ejecutar campafias de formacion, sensibilizacion, intercambio y difusion del conocimiento.

Tabla 1. Objetivos Estratégicos y Objetivos Especificos segin la Agenda Urbana Espafiola.
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3. ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FICHAS

Se presenta a continuacion un esquema de etapas que servira de guia para la sistematizacién del proceso
de elaboracion de unas Fichas Estratégicas.

ETAPAS

ETAPA| Identificacion del &mbito
ETAPA Il  Analisis y diagnostico

ETAPA Ill  Programa de actuaciones
ETAPA IV Implementacion

ACTIVIDAD TRANSVERSAL a todo el proceso

GOBERNANZA Y PARTICIPACION

Tabla 2. Etapas para el desarrollo de unas Fichas Estratégicas.

Cada una de las Etapas se desarrolla en una serie de apartados, con el siguiente contenido considerado
como basico.

l.a ldentificacion y alcance

I.b Datos de los municipios implicados
ETAPA| . ; L
I.c Conclusiones extraidas del proceso participativo
|.d Plano de emplazamiento
l.e Imagenes

Identificacion del ambito

Il.a Espacios urbanos sensibles por municipio

Il.b Necesidad de vivienda y riesgo de despoblacién por municipio
Il.c Estado del parque edificatorio municipal

Il.d Inventario de solares municipales

Il.e Estado de la urbanizacion del ambito

I.f Estado del parque privado residencial

I.g Estado del parque privado no residencial

IL.h Analisis DAFO

Il.i Conclusiones extraidas del proceso participativo

ETAPAII
Andlisis y diagnéstico

lll.a Acciones

lIllb Diagrama de Gantt

Ill.c Alcance de las acciones

lll.d Observaciones sobre las acciones

lll.e Conclusiones extraidas del proceso participativo

ETAPAIII
Programa de Actuaciones

IV.a Planeamiento afectado por la estrategia
ETAPA IV IV.b Agentes implicados en la estrategia
Implementacion IV.c Acciones, tipos de contrato y tiempos de tramitacion
IV.d. Seguimiento y control

A. Participacion durante la redaccion de la estrategia

B. Participacion durante la implementacién de la estrategia

C. Participacion en el desarrollo pormenorizado e implementacion
de cada una de las acciones

ACTIVIDAD
TRANSVERSAL
Participacion y gobernanza

Tabla 3. Apartados a desarrollar en cada etapa de las Fichas Estratégicas.

En los siguientes apartados se presenta el contenido detallado de cada Etapa y el aspecto de su formulario
correspondiente.
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ETAPA I: IDENTIFICACION DEL AMBITO

l.a.- Identificacion y alcance

g

Denominacion: Nombre o titulo de estas fichas estratégicas, que puede referirse al barrio 0 zona
objeto de estudio.

Ambito geografico: Totalidad del municipio / Una o varias areas del municipio/ Area intermunicipal.
N° de habitantes afectados.

Superficie afectada: Km?

Descripcion del ambito: Breve descripcion del ambito geografico de las fichas estratégicas. En el
caso de tratarse de un area discontinua se debera identificar y denominar cada zona de forma
inequivoca.

Otras Estrategias de ambito y/o enfoque temporal mas amplio que contemple el drea analizado en
las presentes fichas estratégicas:

Especificar aquellas estrategias, estudios, planes o programas que hayan sido elaborados por el
municipio o por organismos supramunicipales, los cuales sean de interés para la definicidn y
desarrollo de este documento estratégico por recoger algun analisis, diagndstico, iniciativas u
orientaciones que contemplen o afecten a la zona de intervencion sobre la que se desea actuar.
Estas pueden ser la Agenda Urbana Valenciana, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado (EDUSI), Plan Urbano de Actuacién municipal (PUAM) o Plan Estratégico Municipal,
entre otras.

Ayudas publicas concedidas que afecten al area de estudio: Identificar si el municipio 0 municipios
afectados han sido subvencionados con ayudas publicas a través de los Planes Estatales de
Vivienda (vigentes o anteriores), fondos FEDER o FSE u otros mecanismos.

;Elllos municipio/s a los que pertenece el area tienen experiencia en la gestion de fondos
europeos?: Si/ No. Es su caso, especificar esta experiencia.

¢ El area presenta algun tipo o grado de proteccidén? Es su caso, especificar el tipo o grado.

GENERALITAT FICHAS PARA LA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA LOCAL DE REHABILITACION DEL ENTORNO CONSTRUIDO
 VALENCIANA ETAPA I: IDENTIFICACION DEL AMBITO

y Consellaria da Vivienda
| l.a Identificacién y alcance Fecha de redaccién | |
Denominacién: | |
Ambito geografico: | N2 de hab. afect.: I:I Superficie afectada km®: I:I
Descripcion del dmbito:
Otras Estrategias de ambito y/o enfoque temporal mas amplio que contemple el drea analizado en las presentes bases estratégicas:

Agenda Urbana Valenciana: | ] .

EoUS: | {_J Formulario en formato digital.

o | |\ v" Campos sombreados en amarillo:

' Campos editables.

Plan Estratégico Municipa|:| \ v Campos sin color: Campos

Otros (especificarl: | autorrellenables en funcion de otros
Ayudas piblicas concedidas que afecten al drea de estudio: datOS InthdUCldOS.
éEl/Los municipio/s implicados tiene/n experiencia en gestién de fondos europeos? I:I

En caso afirmativo, especificar cual/es:
¢El drea presenta algin tipo o Grado de proteccion?: I:I

En caso afirmativo, especificar cudl:
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L.b.- Datos de los municipios implicados

Se prevén apartados para recoger los datos de hasta tres municipios para el caso de fichas estratégicas
de un ambito intermunicipal. Para cada municipio se solicitan los siguientes datos:

Denominacién

Provincia

Comarca

Cadigo INE

N° de Habitantes (totales del municipio)

Superficie en Km2 (total del municipio)

Zona ATPMS: Zonas establecidas por la Orden VIV/946/2008, de 31 de marzo, por la que se
declaran los ambitos territoriales de precio maximo superior para el afio 2008, a los efectos del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda

N° de Habitantes afectados: (en el ambito de estudio)

Superficie afectada Km2 (en el ambito de estudio)

Planeamiento vigente: Plan General / Normas Subsidiarias

Fecha de aprobacion

En desarrollo o revision: especificar si el Plan General o las Normas Subsidiarias estan en fase de
de desarrollo o revision.

| I.b Datos de los municipios implicados |

Municipio 1

Denominacion:

Provincia:

Comarca:

Planeamiento vigente

Fecha de aprobacion:

|
|
|
Codigo INE: | |
|
|

| MNE de habitantes: |:| N de habitantes afectados:l:l
| Superficie km™: l:l Superficie afectada km': I:I
| Zona ATPMS: l:l

| En desarrollo o revision:

l.c. Conclusiones del proceso participativo: Este apartado recogerd a modo de resumen la informaciéon
correspondiente en base a lo establecido en el Anejo 1 sobre Gobernanza y Participacion.

¢;,Se ha alcanzado un elevado grado de consenso con las diferentes administraciones actuantes,
asi como con los sectores involucrados de la sociedad civil (asociaciones vecinales y ciudadanas,
banca, empresas del sector, etc.) para el desarrollo de las actuaciones?: Si, con ambas; Se ha
alcanzado un elevado grado de consenso con las administraciones territoriales involucradas; Se
ha alcanzado un elevado grado de consenso con los sectores civiles y econdmicos involucrados;
No, pero nos encontramos en proceso de lograrlo; Ningln consenso de momento.

Il.c Conclusiones extraidas del proceso participativo I

i5e ha alcanzado un elevado grado de consenso con las diferentes administraciones actuantes, asi como con los sectores involucrados de la sociedad civil

(asociaciones vecinales y ciudadanas, banca, empresas del sector, etc.) para el desarrollo de las actuaciones?

Conclusiones:
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l.d Plano de emplazamiento: Ha de ofrecer una imagen que permita identificar el area y ha de contar con
una linea perimetral que delimite el &mbito. En caso de ambito discontinuo, afiadir el perimetro y la
denominacion de cada zona.

Se recomienda insertar la imagen manteniendo la orientacion a norte, a modo de los planos cartogréaficos
o de catastro. Se recomienda que la delimitacion se haga sobre la cartografia oficial de la Comunitat
Valenciana (Serie 5.000) o sobre la cartografia Catastral. Ambas pueden encontrarse en el “Visor
Cartografic” del portal del Instituto Cartografic Valencia (ICV) (3)

l.e Imagenes: Fotografias del ambito que muestre el estado actual de los edificios, del espacio publico,
dotaciones u otros elementos de interés.

I.d Plano de emplazamiento

l.e Imagenes

10



Fichas para la elaboracion de una
ESTRATEGIA LOCAL DE REHABILITACION DEL ENTORNO CONSTRUIDO

ETAPA Il: ANALISIS Y DIAGNOSTICO

Informacién objetiva sobre los condicionantes que generan la necesidad de intervencién para una adecuada
rehabilitacién del &mbito.

Este apartado pretende mostrar de forma resumida las conclusiones del estudio realizado sobre el area de
intervencién, y debe permitiran identificar claramente los elementos criticos del entorno social y fisico que
justifican una accion publica prioritaria de rehabilitacion del entorno construido.

II. a. Espacios urbanos sensibles por municipios - Visor de Espacios Urbanos Sensibles de la Comunitat
Valenciana (3)

Tipologia de vulnerabilidad de los municipios afectados: Se cargara automaticamente la
vulnerabilidad total de cada municipio segun el Visor de Espacios Urbanos Sensibles de la
Comunitat Valenciana. Este visor, tiene como objetivo, identificar a través de cartografia las “areas
urbanas sensibles”, entendiendo como tales, las zonas urbanas donde las dimensiones socio
economicas, residenciales y socio demograficas sean notablemente menores que la media de la
Comunitat Valenciana.

Observaciones: Independientemente de los valores y resultados presentados por el VEUS, el
redactor podra presentar los valores y las conclusiones que considere oportuno, en base al
conocimiento detallado del area de estudio y la disposicion de datos actualizados respecto a los
utilizados en la version vigente del VEUS.

Il.a Espacios urbanos sensibles por municipio Vizor de Espacios Urbanos Sensibles de la Comunitat alenciana

Municipio:

‘ipologia de vulnerabilidad: | | ‘ | ‘

Observaciones:

I.b. Necesidad de vivienda y riesgo de despoblacién por municipio

Riesgo de despoblacion: Si / No, segun Anexo de la Resolucién de 15 de abril de 2019, de la
Presidencia de la Generalitat, sobre la asignacion de la linea especifica del Fondo de Cooperacion
Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de la Comunitat Valenciana
correspondiente a cada entidad beneficiaria para el ejercicio presupuestario 2019.

Necesidad de vivienda (ANHA ponderado): Valores que parten del Informe AHNA (5).

Nivel de alquiler tensionado.

Vulnerabilidad inundacion.

Vulnerabilidad sismo.

Titularidad de los edificios del area: Mayoritariamente publica; Mayoritariamente privada; Incluye
edificios de titularidad publica y privada.

indice medio de pobreza energética del area (de acuerdo con el nivel medio de dificultad de sus
habitantes para hacer frente al pago de sus facturas de energia): Bajo; Medio; Alto.
Observaciones.

11
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I Il.b Necesidad de vivienda y riesgo de despoblacién por municipio ANHA Areas de Necesidad de Vivienda

Municipio:

Riesgo de despoblacién: | | | | | |
Necesidad de vivienda (ANHA
ponderado):

Nivel de Alquiler tensionado: | | | | | |

Vulnerabilidad inundacion: | | | | | |

Vulnerabilidad sismo: | | | | | |

Titularidad de los edificios del
drea:

indice medio de pobreza
energética del drea:

Observaciones:

Il.c. Estado del parque edificatorio municipal:

En base a la informacion sobre el estado de los edificios municipales existentes en el area, ya sea a través
de los Informes de Evaluacién de los Edificios de mas de 50 afios de antigliedad, de obligatoriedad regulada
por el articulo 180 de la LOTUP (5), o a través de los registros de operaciones de mantenimiento, se
recogera un analisis resumido sobre el estado de conservacion de los edificios, su accesibilidad y su
eficiencia energética, que permitira identificar las necesidades de intervencién en dichos edificios.

N° de Edificios: Se debe especificar el nimero de edificios a analizar. El formulario establece un minimo
de 5y un maximo de 30 edificios.

Para cada edificio se presentara la siguiente informacion:
Datos generales:

= Denominacion del edificio
= Direccion

= Superficie (m2c)

=  Afio de construccién

Evaluacion del estado de conservacion:

= ;Se encuentra en uso? Si/ No, con previsién de uso préximo / No, sin previsién de uso préximo
= Nivel de mantenimiento: Adecuado, Regular, Deficiente, Nulo
= Estado de conservacion estimado: Bueno / Regular / Deficiente
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Fichas para la elaboracion de una
ESTRATEGIA LOCAL DE REHABILITACION DEL ENTORNO CONSTRUIDO

Evaluacion de la accesibilidad:

= ;Presenta barreras arquitecténicas? No/Si. Al menos analizar las barreras arquitectonicas desde
la acera hasta el interior de la planta baja y la falta de ascensor si existen varias plantas.

=  Siexisten, describir las barreras arquitectonicas

= Sicarece de ascensor es posible su instalacion? En hueco de escalera / En zona de escalera
con replanteo de la escalera / En patio interior / En fachada con ocupacion de via publica

~——

La evaluacion detallada de cada edificio en cuanto a condiciones de
accesibilidad se puede realizar conforme a la Guia de mejora de la
accesibilidad en edificios de uso publico existentes o a la Guia de
mejora de la accesibilidad en edificios de vivienda existente,
documentos presentados en el apartado 5 del presente documento.

Evaluacion de la eficiencia energética:

En base a la informacion disponible sobre el estado de la eficiencia energética de los edificios, ya sea la
recogida en los Certificados Energéticos de los Edificios, de obligatoriedad regulada por el articulo 2 del
Real Decreto 564/2017 (6), o a través de los registros de operaciones de mantenimiento, se recogera un
analisis resumido sobre la necesidad de intervencion en la envolvente térmica y/o en las instalaciones
térmicas de los edificios municipales.

= Certificado de Eficiencia Energética del Edificio: Indicar si carece de él o, en su caso, la letra de la
calificacion energética.

= Necesidad de mejora de la envolvente. Se ofrecen una orientacion segun el afio de construccion
del edificio 0 su rehabilitacidn integral: No necesario (posteriores a 2013) / Baja (entre 2006 y
2013) / Media (entre 1980 y 2006) / Alta (anteriores a 1980)

= Necesidad de intervencion en las instalaciones térmicas: Se ofrecen una orientacion, como la
anterior, segun el afio de construccion del edificio o la rehabilitacion integral de las instalaciones.

~—

El documento Estudio del potencial de ahorro de energia del parque de
edificios residenciales en la Comunitat Valenciana, mediante la mejora de la
eficiencia energética de sus sistemas y elementos constructivos pasivos,
EPISCOPE, relacionado en el apartado 5 del presente documento, ofrece una
metodologia basica para valorar intervenciones de rehabilitacion energética.

| Il.c Estado del parque edificatorio municipal M* de edificios: | 5 |
Edificic Direccidn Superficie  Afio conz
E1| | | 1]
Evaluacion del estado de conservacion Evaluacidn de la accesibilidad Evaluacion de la eficiencia energética
A5e encuentra enuso? JPresenta barreraz arquitectdnicas? Certificada de Eficiencia Energética del Edificio
Mlivel de mantenimiento Si existen, describir las barreras arquitectonicas Mecesidad de mejorar la envalvente térmica
Estado de consevacidn Sicarece de ascensar, jes posible suinstalacidn? Mecesidad de actualizar las instalaciones rérmicas

13



Fichas para la elaboracion de una
ESTRATEGIA LOCAL DE REHABILITACION DEL ENTORNO CONSTRUIDO

Datos de los edificios de viviendas municipales:

= N°de edificios
= Tipologia edificatoria mayoritaria: Manzana cerrada; Edificacién aislada/exenta. Bloques
=  Antigliedad mayoritaria: Anterior a 1950; entre 1950 y 197; posterior a 1980.
= Superficie total construida (m?)
= Estado de conservacion mayoritario: Bueno; Regular; Malo/Deficiente/Ruinoso
= ;Existen edificios catalogados como bienes de interés cultural (BIC)? Si/ No
= NOtotal de viviendas:

De ellas N° de viviendas destinadas a alquiler asequible

N° de viviendas destinadas a alquiler social

Datos de edificios de viviendas de otras administraciones:

= N°de edificios

= Estado de conservacién mayoritario

= N°total de viviendas

= ;Existen edificios catalogados como bienes de interés cultural (BIC)? Si/ No

Observaciones

Datos de los edificios de viviendas municipales:

N2 de edificios

Tipologia edificatoria mayoritaria:

Antigiedad mayocritaria:

Estado de conservacion mayoritario:

iExisten edificios catalogados como BIC?

N2 total de viviendas:

Destinadas a alquiler asequible:

Superficie total construida m*: I I

Destinadas a alquiler social: |

Datos de edificios de viviendas de otras administraciones:

N2 de edificios |

Estado de conservacion mayoritario:

N2 total de viviendas: | |

iExisten edificios catalogados como BIC?

Observaciones:

Il.d Inventario de solares municipales: Listado de los solares municipales existentes en el ambito, con
indicacion de su ubicacion, uso previsto (calificacion), superficie y edificabilidad.

| IL.d Inventario de solares municipales |

- ‘e . L. Superficie Edificabilidad
Identificacian, ubicacion Calificacidn f Uso "

Observaciones:

14



Fichas para la elaboracion de una
ESTRATEGIA LOCAL DE REHABILITACION DEL ENTORNO CONSTRUIDO

Il.e Estado de la urbanizacion del ambito:

Se propone el listado de todas las calles, plazas, jardines, y demas viario o espacios libres del ambito, o al
menos de todos aquellos que resulten relevantes por su mayor frecuencia de uso, por el tipo de edificios o
dotaciones a los que dan acceso, etc. y un apartado global de Observaciones.

Para cada espacio urbano se presentara la siguiente informaciéon:
Denominaci6n del espacio urbano

= Para cada uso se valoraran los siguientes parametros con las opciones: Muy alto / Ato / Medio /
Bajo / Muy bajo
o Calidad del disefio (Nivel de adaptacion a las necesidades actuales de uso y movilidad)
o Accesibilidad y perspectiva de género (Nivel de la calidad para la accesibilidad universal
y la disposicion de espacios y equipamientos que contempla la perspectiva degenero).
(7)
o Estado de conservacion:
= Red de saneamiento
= (Calzada
= Pavimento peatonal
= Mobiliario urbano
= Vegetacion
= Alumbrado y sefializacién
= Telecomunicaciones

Ademas, se recoge el siguiente dato a modo de valoracién global del conjunto de los espacios urbanos
del area:

= Estado de conservacion mayoritario de los espacios urbanos: Bueno; Regular;
Malo/Deficiente/Ruinoso

En el apartado de Observaciones se podrén incorporar conclusiones sobre otros aspectos como la
infraestructura verde vinculada al area de estudio, como sistema territorial basico compuesto por los
ambitos y lugares de mas relevante valor ambiental, cultural, agricola y paisajistico, el entramado territorial
de corredores ecoldgicos y conexiones funcionales que pongan en relacion todos los elementos anteriores.

| Il.e Estado de la urbanizacion del ambito

. e Calidad Accesibilidad Estado de conservacion
Denominacion del elemento del N 6
el erspectiva N I
urbano - ¥ p Fied de Calzad Pavimento  Mobiliario Vegetacid Alumbrade Telecomu-
disefio de genero saneamiento dlzada peatonal urbanc FQRLACION o X alizacion  nicaciones

Estado de conservacion mayoritario de los espacios urbanos: | |

Observaciones:
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Fichas para la elaboracion de una
ESTRATEGIA LOCAL DE REHABILITACION DEL ENTORNO CONSTRUIDO

Il. f Estado del parque privado residencial:

Datos generales:
= N°de edificios totales
Tipologia edificatoria mayoritaria: Manzana cerrada; Edificacion aislada/exenta. Bloques
Antigiiedad mayoritaria: Anterior a 1950; entre 1950y 197; posterior a 1980.
Superficie total construida (m2)
Estado de conservacion mayoritario: Bueno; Regular; Malo/Deficiente/Ruinoso
N° total de viviendas
¢ Existen edificios catalogados como bienes de interés cultural (BIC)? Si/ No

Edificios de viviendas sin IEE y solares residenciales:

= N°de edificios en mal estado, en uso. De ellos cuantos tiene Orden de Ejecucion
= N°de edificios ruinosos, en desuso. De ellos cuantos tiene Orden de Ejecucion
= N°de solares (suelo con calificacion “residencial”)

Informacion relativa al IEEV.CV (Informe de Evaluacién del Edificio): Analizar los edificios de vivienda
privada ubicados dentro del &mbito, que tengan su IEE registrado. Accediendo telematicamente al Registro
del IEEv.CV (9) los ayuntamientos pueden obtener los siguientes datos:

= N°de Edificios de viviendas de mas de 50 afios
o N°de viviendas
= N°de Edificios de viviendas de mas de 50 afios con IEEv.CV registrado
o N°de viviendas
N° de Edificios que presentan riesgos inminentes
N° de Edificios que requieren intervenciones de conservacion de caracter urgente
N° de Edificios que requieren intervenciones de conservacion a medio plazo
N° de Edificios que presentan barreras arquitecténicas
o N°de Edificios con calificacion energética A, B, C, D, E, F o G respectivamente

O O O O

Cabe destacar lo establecido en el articulo 170 de la LOTUP sobre el Registro Municipal de Solares y
Edificios a Rehabilitar, el cual establece que los municipios estan obligados a elaborar y mantener en
condiciones de publica consulta un Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, en el que se
incluiran los inmuebles en régimen de edificacién o rehabilitacion forzosa y aquellos sobre los que exista
orden de edificacion o rehabilitacion forzosa en vigor.

Se podra adjuntar un anejo detallando este apartado, con el listado de estos edificios, con su direccion e
indicacion de si se trata de edificio en mal estado o ruinoso, y listado de solares con su direccién.

| I.f Estado del parque privado residencial

Datos generakes Edificics de wiviendas sin IEE y solares residenciales:

N2 de edificios NZ de edificios &n mal estade, &n wo
Tipologia edificatoria mayoritaria De los cuzles tienen Orden de Ejecudan
Antigiedad mayoritaria N2 de edificios ruinoses, en desuso

Superficie total construida m?® De los cuzles tienen Orden de Ejecudan

LD L

Estado de conservacian mayoritario M2 de solares (suelo con califiecion “residencial”)

N2 total de viviendas

UL

& Hay edificics catalogados como BIC?
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Fichas para la elaboracion de una
ESTRATEGIA LOCAL DE REHABILITACION DEL ENTORNO CONSTRUIDO

Informacidn relativa al IEEv.CV
NE de Edificios de mas de 50 anos

NE de Viviendas de mas de 50 ahos : MZ de Viviendas de mas de 50 afios con [EEv.CV regiztrado

Datos extraidos de los |EEv.CV registrados:

M2 de Edificios de mas de 50 afios con [EEv.CV regiztrado

Presentan riesgos inminentes

Requieren intervenciones de consenadon de caracter urgents
Requieren intervenciones de conserscion 3 medio plazo
Presentan barreras arquitectonicas

Con cafificacion energetica A

Con calificacion energetica B

Con calificacion energetica ©

Con calificacion energetica D

Con calificacion energetica E

Con wlificacion enengetica F

Con calificadion energatica G

Observaciones:

D e

Il. g Estado del parque privado no residencial:

= N°de edificios en mal estado, en uso. De ellos cuantos tiene Orden de Ejecucion
= N°de edificios ruinosos, en desuso. De ellos cuantos tiene Orden de Ejecucion

= N°de solares (suelo con calificacion distinta a “residencial”)

= Observaciones

Se podra adjuntar un anejo detallando este apartado, con el listado de estos edificios, con su direccién,
uso e indicacion de si se trata de edificio en mal estado o ruinoso, y listado de solares con su direccion
y su calificacion.

| Il.g Estado del parque privado no residencial

N2 de edificios en mal estado, en uso
De los cuales tienen Orden de Ejecucion
M2 de edificios ruinosos, en desuso

De los cuzsles tisnen Crden de Ejecucion

UL

N2 de solares (suelo con calificacion
distinta a "residencial”}

Observaciones:
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Fichas para la elaboracion de una
ESTRATEGIA LOCAL DE REHABILITACION DEL ENTORNO CONSTRUIDO

ILh Anélisis DAFO:

El DAFO es una herramienta que permite el andlisis de una forma integral dado que contempla tanto las
necesidades y problematicas del area como sus activos y potencialidades, especificando de forma clara las
debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades.

Segun el documento de Directrices ERU

Las Fortalezas son aquellos elementos y caracteristicas propios del sistema urbano que aportan
solidez y durabilidad al mismo. Las capacidades que aseguran su equilibrio, sostenibilidad y
perdurabilidad.

Las Debilidades son aquellos elementos y factores propios del sistema urbano que introducen
fragilidad y desequilibran el mismo. Las limitaciones que hacen el sistema vulnerable, inestable o
insostenible.

Las Oportunidades son los factores externos al ambito especifico de estudio que potencian la solidez
y la durabilidad del sistema. También cabe considerar oportunidades cualquier actuacion futura que
aporte solidez al sistema.

Las Amenazas son los factores externos al ambito especifico de estudio que introducen fragilidad y
desequilibran el sistema. También cabe considerar amenazas cualquier actuacion futura y aquellos
factores propios del sistema que de no ser corregidos aumentan su fragilidad o, incluso, pueden
provocar el colapso del mismo.

Aspectos INTERNOS Aspectos EXTERNOS

Debilidades Amenazas

F O

Fortalezas Oportunidades

Aspectos POSITIVOS Aspectos NEGATIVOS

Figura 1. Esquema de analisis DAFO. Fuente: Directrices ERU (9)

La Agenda Urbana Espariola ha definido un DAFO para cada uno de los diez Objetivos Estratégicos o Ejes,
basandose en la realidad de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI)
desarrolladas durante los Ultimos afios en Espafia que han obtenido fondos europeos para su
implementacion.

Este DAFO, programado en el formulario, facilita al redactor de las fichas estratégicas la identificacion de
las Debilidades, Amenazas, Fortalezas o Debilidades, seleccionando las que mas se adapten a su ambito
de analisis y pudiendo afiadir las que considere oportuno.
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Fichas para la elaboracion de una
ESTRATEGIA LOCAL DE REHABILITACION DEL ENTORNO CONSTRUIDO

%\- DAFO EJE 8. VIVIENDA

DEBILIDADES

AMENAZAS

D.01 Dificultades de acceso a la vivienda como consecuencia del eleva-
do precio, la escasez de oferta adecuada o la insuficiencia de ayudas
locales.

D.02 Escasez de vivienda social a precio asequible, con un insuficients ni-
mero de viviendas sujetas a proteccion pablica para hogares con bajos
niveles de renta.

D.03 Baja sfidenda enaergstica, deficiente conservacion y problemas de
accesibilidad en una gran parte del parque edificatorio y, en particular,
en el parque de vivienda.

D.04 Existencia de ambitos de infravivienda o asentamisntos irregulares,
con problemas de chabolisme y asentamientos imegulares en determi-
nadlos entormos urbancs.

D.05 Condidonantes espedficos del entomeo que suponen bameras a la

edificacion o rehabilitacién, como puede ser el caso de los entornos
de elevada riqueza arqueoclogica.

A.01 Efectos de la aisis economica, que ha afectado especialmente a la
construccion del parque residencial, provocando una escasez de vi-
vienda nueva o rehabilitada.

A.02 Desequilibrios en los cascos historicos de las ciudades entre residen-
tes y visitantes que pueden afectar al acceso a la viviends, con fenc-
menos como la gentrificacion.

A.03 Dificultades para acceder a la vivienda de la pobladon joven, lo que
dificulta la emancipacion y la formacidn de nuevos hogares.

A.04 Inadscuacion del parque de vivienda existents a las personas mayo-
res, €n el marco de un fendmeno de envejecimiento de la poblacidn.

A.05 Complsjidad y dispersion normativa a nivel supramunicipal, en ma-
terias como la ibilidad, la eficiencia gética o la p ion
del patrimonio.

A.06 Dificultad de las diferentes Administraciones Piblicas para mantener
¥ gestionar los Parques Publicos de Vivienda.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F01 Actuadones recientes de rehabilitacion edificatoria del parque de
viviendas, en &l marco de programas plblicos de ayudas a nivel local.

F02 Elevada cualificacion y conodmiento en la promodcn de vivienda
protegida, @ tavés de experiencias anteriores llevadas & cabo en la
ciudad.

F.03 Capacidad de atraccion de la inversion productiva y de capital al sec-
tor de la construccion y la promogion inmobiliana en el érea urbana.

F04 Actuadonss intagradas de vivienda y suelo en zonas urbanas degra-
dadas, en las que se han llevado a cabo acciones de mejora social,
econdmica y ambiental.

F.05 Inagemento del uso residendial del centro urbane, como resultado de

peraci de ion o i6n urbanas desamolladas en

dichos entomos.

F06 Ajuste generalizado del nivel de pracios de la vivienda, y del conjunto
del mercado inmobiliario en comparacidn con los méaximos alcanzados
en 2006 y 2007.

0.01 Programas y politicas autondmicas, r y europeas de fomento
de |a rehabilitacion, regeneradion y renovacion urbana.

0.02 Politicas plblicas y programas de promocion de energias renovables
y la eficienda snergética en la edificacion y en las viviendas.

.03 Programas nacionales, autonomicos y locales en materia de vivienda,
oMo marco para la aprobacion de incentives para la oferta de vivien-
da en alquiler a precio asequible.

0.04 Rsorientacion del sector da la construccion hacia la rehabilitacion
edificatoria, caracterizado por su mayor resistencia a los efectos de
la crisis econdmica.

.05 Actuacionss de promocion de vivienda protegida tanto de nueva
construccion, como especialmente, de rehabilitacion para satisfacer
la demanda de vivienda.

0.06 Fuentes de financiacion para la mejora y conservacion del patrimonio
y del parque edificatorio en zonas histdricas de las ciudades.

llustracion 2 Imagen de la tabla DAFO correspondiente al Eje 8 “Vivienda”, planteado en la Agenda Urbana Espafiola. Fuente:
Ministerio TMAU
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Fichas para la elaboracion de una

ESTRATEGIA LOCAL DE REHABILITACION DEL ENTORNO CONSTRUIDO

ILh  Andlisis DAFO

DEBILIDADES

Oragrafia y estructura morfoldgica compleja. Elementos fisicos
[2auces Fluviales, infraestructuras u otras] que condicionan la conectividad o
<l dezarralle.

Dezarrollo territorial disperso de escaza densidad asociado

Dieterioro ambicntal de determinados entornos que pueden acarrear
una pérdida de la biediversidad ylo un detericrs del paizaje y de la calidad
de vida urbana.

Falta de conexidn cntre &l enkorno urbane y ¢l rural, que pusds implicar
un Fendmenae de congestidn de laz dreas urbanaz ylo despoblacidn g
abandeno rural.

Antagonizme entre |3 perspectiva de la planificacidn urbana y la rural;
Iz urbana tiene como eje el desarralla, la rural proteger w conservar.

Augencia de medidas cxplicitas para compenzar a los pequefios
municipios ante el crecimienta de los municipios mds grandes.

Mecesidad de abardar ¢l Fendmens de la despoblacidn desde el cstu-
dic del territorio y los instrumentas de planificacion de nivel supralocal o

comarcal.

O 0O o oo o ™

Mladelos de planificacidn rigidos, que demandan escalas distinkas y

abictives diferentes para los nuevos croblemas.

FORTALEZAS

zacidinde

Experienciaeniniciativar 4o derarrallorartenible x u

Inrtrumentor e planificacidn [planer urbanirkicar, territorialer, 4o

rortenikilidad. de movilidad urbanarartenible. de calidad del aire. e k2.0,
Fiiqueza del patrimonio natural y medioambicntal, cuyouro y qertién

er clave onla qencracidn de procerarrorkenibler.

Fiquexaaqrizola, ganaderay Forerkal del entorng, que <ontribuye al
derarrollo e zondmizo de la ziudad v aFreze un elemenkn de vinzulazidn e nkre
lourkano v larural.

Creciente inkerfr y valorazidnrocial y delreckor emprerarial, del

pakrimoninnatural y pairajirtizo, Favorable aun derarrollo mirrarkenible.

Cindader bien comunicadar, lo que Favarece ol derarrallo e Srear

dindmizar 4¢ aztividad v la zalidad 4e vida 4e lor zivdadanaor.

Fiiqueza del pairaje » 4o la bindiverridad conuna gran capacidad e

rervirde bare paralamejorade lazalidad de vidaurk ana.

O 0o o o000

Conrideracidn delrector primario comoun porikle astivo ccondmico.

generalmente 3 problemas de movilidad y de prestacidn de servicios urbanas,

O

O O 0O 0o o 0™

O O o o0oo0ooq0oo0o o 0O

AMEMNAZAS

Flanificacidn territorial escasa o deficiente, lo que en algunas
acaziones dificulta la vizsidn estratégica de un desarrollo urbane
supramunicipal.

Diesarrclle territerial mis enfocads a la cxpansidn que aka
regeneracién urbana, ¢n ooaziones, ©on un crecimicnte planificado
sabredimenzionada.

Zonas en declive o estancamicnto demogrifice, en un fendmeno de
alcance kerrikorial de pérdida de poblacidn y hogares, y una elevada kaza de
R sjecimicnba,

Diéficik de medidas de proteccidn y conservacion del patrimanio
natural, cultural y paisaji stice, para hacer frente 2 20 degradacidn g combatic
el vandalizme.

Falta de Flexibilidad en loz instrumentas de planificacidn, para adoptar
medidas come la creacidn de corredares ccoldgicos y combatir [a pérdida de
|z biodiversidad.

Turizma inzestenible, gran consumider de recurzos,

Planificacidn rural demasiade bucdlica, basada en la proteccian del

medio rural, que no contempla otros activos.

OPORTUNIDADES

Conexidndelaciudad zan el entarnorural mejorandala zalidad
ambiental dela ciudad, akravkr de larecuperacitn de erpacior deqradador x
ruconverridnen zonar verder oncanexidn con lor activor naturaler el

Fatrimonio naturalinfrautilizado, que pue de conrtituir labarerobre

la que derarrollar ackuacioner y ertrategiar de derarrollo urbanororkenible.

Akractive de alsance kerritorial 4e lor biener culkuraler, como

elemenknr zlave en el derarrollourkann v 4e zompetitividad de lar zindader.

Frerenciade qrander infracrtructurar ¢ inctalacioner, que pucden

aporkar venkajar zampekiktivar, zomo laproximidad a acropuerknr, puerenr
camercialer o comeleiorindurkrialer.
Ampliared de caminor naturaler y ruraler, como patenzial de mejora

delentornorural y delmedin ambicnte, v ruvinzulazidn zon el me dinurbano.

Fatrimonio natural v pairajirticoinfrautilizada, zon qran pokensial

paraderarrollar azktuazioner 4e dokazidn dererviziar ¢ infracreruzkurar,

Me-din natural, pairaje ¥ patrimonio zomo bare paraun turirmo

rorkenible rerpotunro con ol medio ambicnke, no conrumidor de recurrar,

Exirtenziade unFlannazional contra la derpoblacidn: documento

wlaborado porlaComiridin de Derpoblazidn de la FEMP
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Fichas para la elaboracion de una
ESTRATEGIA LOCAL DE REHABILITACION DEL ENTORNO CONSTRUIDO

IL.i Conclusiones extraidas del proceso participativo: Este apartado recogera a modo de resumen la
informacién correspondiente en base a lo establecido en el Anejo 1 sobre Gobernanza y Participacion.

= ; Se ha alcanzado un elevado grado de consenso con las diferentes administraciones actuantes,
asi como con los sectores involucrados de la sociedad civil (asociaciones vecinales y
ciudadanas, banca, empresas del sector, etc.) para el desarrollo de las actuaciones?: Si, con
ambas; Se ha alcanzado un elevado grado de consenso con las administraciones territoriales
involucradas; Se ha alcanzado un elevado grado de consenso con los sectores civiles y
econdmicos involucrados; No, pero nos encontramos en proceso de lograrlo; Ningln consenso
de momento.

| IL.i Conclusiones extraidas del proceso participativo |

i5e ha alcanzado un elevado grado de consenso con las diferentes administraciones actuantes, asi como con los sectores involucrados de |a sociedad civil
|asociaciones vecinales y dudadanas, bang, empresas del sector, etc.) para el desamolle de las acuaciones?

Conclusiones:
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ETAPA Ill: PROGRAMA DE ACTUACIONES

A partir del analisis y diagnéstico efectuado y de las conclusiones obtenidas mediante la participacion
publica, se identifican las necesidades a satisfacer en el ambito. Estas deben ser resueltas mediante el
desarrollo de una serie de Lineas de Actuacion, en las cuales se encuadran Acciones concretas.

Cada Accion sera una medida que instrumenta una politica de interés publico y se caracterizara por unos
objetivos concretos y unos procedimientos de gestidn y financiacién adecuados.

lll. a Acciones: El redactor de las fichas estratégicas indicara el n° de Acciones que se van a definir. Un
vez introducido este n° se generan tantos apartados como sean necesarios, los cuales permitiran definirlas
mediante la incorporacion de la siguiente informacién.

= Accidn. Objetivo y resultados: Breve descripcion de la accion
=  Prioridad: 1/2/3
= Presupuesto (€)
= Afo de inicio
=  Trimestre de inicio
= Duracion en trimestres: Para acciones con proyectos u obras, existe informacion de utilidad en
Etapa IV
= DAFO: Se debe indicar el Eje principal en el que se enmarca esta accién, de entre los 10
propuestos por la Estrategia Urbana Espafiola, segun la informacion introducida en la tabla
resumen de relacion entre Lineas de Actuacion y Acciones (l1l.a_)
= Lineas de Actuacion: Se muestra la numeracion de las diversas Lineas de Actuacion en las que
se enmarca esta accion, ya sean del Eje principal como de otros en los que también pueda
enmarcarse esta actividad. La numeracion correspondera a la informacion introducida en la tabla
resumen de relacion entre Lineas de Actuacion y Acciones (lll.a_)
= Relacion con el DAFO: Del DAFO del Eje principal en el que se enmarca esta Accion, se indicara
en este apartado el cddigo de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y/o Oportunidades a la que
se da respuesta con esta Actividad. Ej. D1, D3, A3; F1, F2, 04
= Fuentes de financiacién previstas
| lll.a Acciones M2 de acciones: 3
Ano de Trimestre  Dwracidn
Céd. Accidn: Objetive y resulkados Pricridad Presupuesto jnicio deinicio Trimestres
Al

DAFO Lineas de actuacin

Rielacidn de la accidn con las debilidades, amenaza, Fartaleaas u oportunidades del DAFD Fuznkes de Financiacion previstas
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Ejemplos de Acciones:

= Construccion de edificio
= Rehabilitacion integral de edificio
= Mejora de la accesibilidad de edificio

» Redisefio y /o Reurbanizacién de espacio libre o vial para para la mejora de la accesibilidad, la conservacion

ylo la eficiencia energética.
= Mejora del alumbrado publico en espacio libre o vial
=  Mejora de equipamientos o dotaciones en espacio libre o vial
= Instalacién de sistemas de recuperacion del agua de lluvia en cubierta de edificio, vial o espacio libre.
= Adquisicién de inmueble o suelo para su incorporacion al patrimonio municipal, para determinado uso.

=  Creacién de estacionamientos de bicicletas, puntos de recarga de vehiculo eléctrico y estacionamiento

dedicado a coche compartido.
= Convocatoria anual de ayudas municipales a la rehabilitacion, complementaria a otras ayudas publicas.
= Campafia de acompafiamiento a los vecinos para la eleccién adecuada del contrato energético.

= Campafia informativa sobre concienciacién, TIC, movilidad urbana, vivienda, energia y transicion energética,

clima, naturaleza y uso sostenible del suelo y/o economia circular.....

Para su adecuada definicion, se deberan incorporaran criterios de
eficiencia energética, economia circular, perspectiva de género,
integracion, lo que permite que una accién pueda enmarcarse en mas
de una Linea de Actuacion de diversos Objetivos Estratégicos.

En el apartado 5 se ofrecen herramientas y guias de apoyo para el
disefio y desarrollo de acciones.

LINEAS DE ACTUACION ACCIONES

AG
AT
Al
AS
AAD
A1
A2
A3
A4
A5
A1G
AAT

Ll Bl B il B e
EIEAEIEAES

Diisponer de una estrategia o plan de ardenacidn del territorio que establezca las bases del modelo territarial. Pueden ser
estrategias regionales, subregionales g incluso sectoriales, pero deben tener en comin la utilizacion racional del territorio.

1.1.

L

Intraducir medidas para vineular la ordenacidn territorial con la planificacion econdmica, cultural y de los recursas naturales,
caon el objetivo de limitar la despoblacidn y contribuir 2 la consercacion de la naturaleza, la proteceidn de los usos rurales
tradicionales y prestar una especial atencidn alos pequefios nicleos de poblacidn, La despoblacidn es fundamentalmente un
prablema territorial y de ausencia de visidn estratégicay de desarrolla supralocal.

113

Dizefiar la ciudad de conformidad con el modelo territorial y de manera coardinada con los ndcleos adyacentes, tenienda en
CUenta sus caracteristicas propias de clima, humedad, territario y paisaje.

114

Reducir el consumo de suelo virgen adecuindolo alas dindmicas de la poblacidny alas nuevas actividades econdmicas,
Fomentando la productividad del suelo ya transformada. Esto requiere |a realizacidn de Memarias realistas que no sdla
respondan al trimite formal de incorooracidn de dicho documento al resto de la da idn del correspondients Plan

115

116

Impulzar la masima interconexion entre los dmbitos rural y urbano, Formentando suinterdependencia mediante politicas
econdmicas, medioambientales, sociales y de gobernanza, con medidas que Favorezcan las actividades farestales y agricolas " HE B R B B R I A R
urbanas y periurbanas ordenadas, asi como las ganaderas, ylas politicas de desarrollo rural sostenible.

A8

Potenciar lainclusidn del patrimonio natural enlos catilogos municipales que formen parte de la documentacién del 5

117

Foner en marcha mecanismos de coordinacidn y colaboracidn que e bazen en la utilizacidn sostenible del territario, en las
regiones o ciudades con relaciones de vecindad transfronteriza o interregional.

121

Elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural (tanto en sus aspectos tangibles, como
intangibles —formas de vida, tradiciones, etc.-] y el paizaje urbano y roral, con el fin de desarrollar todo su potencial y garantizar E =
un nivel adecuado de eonseryvacion y mantenimiento.

En

1.2.2 Adaoptar medidas de conservacidn, mejora y proteccion de la naturaleza y del patrimonio natural: flora, Fauna, paisaje y

ecosistemnas evistentes. A tales efectas se propane |a adopeidn de medidas diigidas a reducir el emplea de herbicidas w
quimicos, lamejora de los hibitats de los polinizadores en las ireas urbanas y periurbanas, ete., asi como aplicar

esta tabla se presentan los Objetivos Estratégicos, Objetivos Especificos, Lineas de Actuacion y

Acciones.

En

base a cada DAFO cumplimentado en la Etapa Il, se genera autométicamente esta tabla con los
Objetivos Estratégicos, Objetivos Especificos y Lineas de Actuacion posibles. El redactor de las fichas

estratégicas enmarcara con una “X” cada Accion en una o varias Lineas de Actuacién.
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liLb Diagrama de Gantt: Este diagrama se genera automaticamente con la informacién introducida
anteriormente, de forma que se muestra un calendario de trimestres desde 2021 hasta 2030 con cada
Accion ubicada en los trimestres que le correspondan.

| 1l.b Diagrama de Gantt ‘

Acciones

Presupuesto y calendario de lasacciones
TOTAL

o€ 140.000€ 100.000€ 137.500€ 50.000€ 12.500€ o€ 14 o€ o€ 440000 €

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

TllTZlTi‘Tﬂ TllTZlTE‘Tﬂ T1|TZ|T3|T4 T1|T1|T3|T4 Tl‘TllTilTﬂ T:l‘TllTile T:l‘TZ‘TElTA TllTZ‘TilTA TllTZ‘TS‘Tﬂ TllTZlTE‘Tﬂ

lll.c Alcance de las acciones:

¢, Se prevé ampliar el parque de vivienda social o de vivienda en alquiler a precios asequibles? Si
/' No
;. Se prevé integrar nuevas formas de habitacion como la vivienda colaborativa, cooperativa,
destinada a mayores, jévenes u otros colectivos? Si/ No
¢, Se prevé favorecer la cohesion y el intercambio generacional (ejemplos: convivencia de jovenes
y mayores), social y cultural en el barrio/ambito de actuaciéon? Si/ No
¢,Se contribuye a erradicar situaciones de infravivienda? Si / no
¢, Se prevé recuperar espacios o edificios obsoletos o en desuso para destinarlos a vivienda? Si /
No
¢, Se prevé rehabilitar edificios de forma que se afecte a los espacios comunes de los edificios de
uso residencial? Si/ No
Superficie construida total de los edificios residenciales sobre la que se prevé intervenir (m2)
Objeto de las acciones de rehabilitacién: [pueden seleccionarse varias]: En edificios en uso / En
edificios en desuso/ Mejora de la urbanizacién del espacio publico
Tipos de actuaciones de rehabilitacién [pueden seleccionarse varias]: Rehabilitacion estructural /
Rehabilitacion de fachadas, cubiertas o medianeras u otros elementos constructivos / Mejora de
la Instalacion de saneamiento y/o de suministro de agua y/o de electricidad / Mejora de la
accesibilidad / Incorporacion o mejora de energias renovables en las instalaciones térmicas /
Generacién de energia eléctrica mediante fuente renovables / Infraestructuras asociadas a la
movilidad eléctrica / Actuaciones de digitalizacién / Retirada del amianto / Mejora en la gestion
de residuos / Otros
¢ Las actuaciones previstas implican la demolicion de edificaciones existentes? Si/ No
Sisi: - Superficie demolida (m?)

- Porcentaje que supone de demolicion respecto al total de la actuacion: (% )
¢ Las actuaciones previstas implican la construccion de nuevas edificaciones? Si/ No
Sisi: - Superficie construida (m?)

- Porcentaje que supone de construccion respecto al total de la actuacion: (%)
Tipos de actuaciones de transformacion integral para la adaptacion y mitigaciéon del cambio
climatico del entorno urbano [pueden marcarse varias]: Renovacién y digitalizacion del alumbrado
publico / Peatonalizacién y ensanchamiento de calles para el uso peatonal / Disefio de micro-
espacios de biodiversidad / Infraestructuras de movilidad alternativas como carriles para
bicicletas, lineas de tranvia, etc. / Construccidn y rehabilitacion de parques / Implementacién de
sistemas de drenaje sostenible / Instalaciones energéticas de ambito superior al edificio (district
heating,...). /Otros
¢, Cuadl se prevé que sea la calificacion energética mayoritaria resultante en los edificios objeto de
la rehabilitacion sostenible? Opciones: A, B, C, D, E, No procede.
¢,Se prevé algun realojo temporal de los habitantes de las viviendas afectadas? Si/no
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| lll.c Alcance de las acciones

i5e preve ampliar el parque de viviends socizl o de vivienda en slguiler 3 precios asequibles?

i5e preve integrar nuevas formas de habitacion come la vivienda colaborativa, cooperativa, destinata 3 mayores, jovenes u
wiros colectivas?

i5e preve favorecer |z cohesion y &l intercambio generscionzl [ef convivencia de jovenes y mayores), social y cultural en el
barrio/ambito de sctuacion?

&5e contribuye 3 erradicar situzdones de infraviviendz?
i5e preve recuperar espacios o edificios obsoletos o en desuso pars destinarlos a vivienda?
i5Se preve rehabilitar edificos de forma gue se sfecte a los espacios comunes de bos edificios de wso residencial?

Superficie construida total de los edificios residenciales sobre la que se preve intervenir {m?)
Ohjeto de las scciones de rehabilitacion:

Edificios en uso
I:l Edifidios en desuso
I:I Mejora de la urbanizacion del espacio pblico

Tipos de actuaciones de rehabilitacion:

Rehabilitadon estructural

Rehabilitadan de fachadas, cubiertas o medianeras u otros elementos constructivos
Mejora de la Instalacion de saneamiento yfo de suministro de agua yo de electricdzd
Mejora de la sccecibilidzd

Incorporadion o mejora de energias renovables en las instalaciones térmicas
Generaon de energia eléctrica mediante fuente renovables

Infraestructuras asodadas a la movilidad elédrica

Artuzriones de digitalizcion

Retiradz del amianto

Mejora en la gestion de residuos

i

I o

ilas actuaciones previstas implican la demolicion de edificaciones existentes?

Superficie demolida {m?) l:[ Porcentaje de demolicion respecto al totzl de la actuacion

ilas artuaciones previstas implican la construcritn de nuevas edificaciones?

Superficie demolida {m?) l:[ Porcentaje de demolicion respecto al totzl de la actuacion

Tipos de actuaciones de transformacion integral pars |a sdaptacion y mitigacion del cambio dimatico del entomo urbano:

Renovacion y digitalizacion del alumbrado pdblico

Peatonalizacion y ensanchamiento de calles pars &l uso peatonal

Disefio de micro-espacios de biodiversidad

Infraestructuras de movilidad alternativas como carriles para bicicless, linezs de tranviz, et
Construccion y rehabilitadan de pargues

Implementzcion de sistemas de drenaje sostenible

Instalaciones enengéticas de dmbito superior al edificio (district heating....).

[] owe

Lo

£Cudl se preve que ses |a calificacion energética mayoritaria resultante en los edificios objeto de la rehabilitacion sostenible?

i5e prevé algin realojo temporsl de los habitantes de las viviendas sfectadas?
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lil.d Observaciones: apartado complementario que puede recoger aclaraciones 0 matices sobre las
acciones planteadas.

| lll.d Observaciones I

lil.e Conclusiones extraidas del proceso participativo: Este apartado recogera a modo de resumen la
informacién correspondiente en base a lo establecido en el Anejo 1 sobre Gobernanza y Participacion.

= ;Se ha alcanzado un elevado grado de consenso con las diferentes administraciones actuantes,
asi como con los sectores involucrados de la sociedad civil (asociaciones vecinales y ciudadanas,
banca, empresas del sector, etc.) para el desarrollo de las actuaciones?: Si, con ambas; Se ha
alcanzado un elevado grado de consenso con las administraciones territoriales involucradas; Se
ha alcanzado un elevado grado de consenso con los sectores civiles y econémicos involucrados;
No, pero nos encontramos en proceso de lograrlo; Ningln consenso de momento.

| lll.e Conclusiones extraidas del proceso participativo |

&5e ha alcanzado un elevado grado de consenzo con las diferentes sdministraciones actuantes, asi como con los sectores invelucradeos de |3 sociedad civil
| ssociaciones vecinzles y ciuvdadanas, bancz, empreszs del sector, etc ) para el desarrollo de |25 actusciones?

Conclusiones:

Informacion complementaria de cada accion:

Para la definicién detallada de cada accion se podra elaborar un anejo complementario. En el caso de
acciones de rehabilitacion edificatoria sera de interés recopilar la siguiente informacion, que corresponde a
informacién solicitada en las Manifestaciones de Interés reguladas por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (2):

A. Informacién general:

= Desarrolla 1+D: Si/ No. En su caso describir 1+D desarrollada.

= Desarrolla Innovacién: Si / No. En su caso describir Innovacién desarrollada.

= ;Se contribuye de manera directa al objetivo de transicidn digital? Si / No. En su caso describir
contribucién.

= ; Se contribuye de manera directa al objetivo de transicién verde: Si / No. En su caso describir
contribucién.

= Porcentaje estimado de financiacion publica (%)

= ;Se han establecido formulas 0 mecanismos para asegurar la aplicacion en plazo de las
actuaciones previstas, agilizando los tramites administrativos necesarios para el desarrollo de la
accion? Si/ No. En su caso, seleccionar una o varias: Planeamiento; Comunicaciones previas;
Declaraciones responsables; Licencias de obra; Licencias de intervencién; Otros: describir
brevemente.

= ; Se han establecido incentivos fiscales? Si/No. En su caso, seleccionar una o varias: Bonificacion
IBI; Bonificacién ICIO; Bonificacién en tasas (Art 20 de Texto Refundido de Haciendas Locales);
Otras: describir brevemente.
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B- Presupuesto, financiacién y actores participantes:

Presupuesto total estimado.

Porcentaje aproximado que corresponde a la rehabilitacién de edificios residenciales.

¢; Qué porcentaje se prevé que sera cofinanciado por parte de los titulares de las viviendas o las
comunidades de propietarios?

;La accion propuesta prevé algin esquema de financiacién publico-privada que contribuya a
optimizar el uso de los recursos disponibles? Si/ No. En su caso, especificar cual.

¢ Esta prevista la financiacion complementaria de otra u otras administraciones publicas distintas
de la que promueve las actuaciones en el barrio 0 ambito? Si/ No. En su caso, especificar cuél o
cuales.

¢, Se prevé necesaria financiacion adicional por parte de bancos u otras entidades publicas? Si/
No. En su caso, detallar qué entidades u organismos.

¢Se han solicitado, o se esta estudiando solicitar, ayudas para esta accion en el marco de otras
convocatorias relacionadas del plan de recuperacién de otros departamentos ministeriales? Si /
No. En su caso, especificar cual o cuales.

Prevision de ejecucion de la inversién anual (€ anuales) desde el inicio de la implementacién de
la estrategia hasta 2030.

;Se contemplan estrategias de financiacion alternativas o complementarias (gj: incremento de
aprovechamientos urbanisticos u otros) que contribuyan a optimizar los recursos econémico-
financieros de la inversién? Si/ No. En su caso, especificar cual.

¢, Se contempla algin sistema de financiacién basado en el aprovechamiento de la reduccion de
los consumos energéticos de las viviendas? Si/ No. En su caso, especificar cudl.

;Se integra en el disefio de las actuaciones el despliegue de una “oficina de rehabilitacion de
barrio™? Si / No.

C- Analisis de impactos:

Denami
enlaETAPALak
Cad

LI

Impacto de la actuacion en el territorio donde se localiza desde la perspectiva de la cohesién social
y la resiliencia urbana (ejemplos: eliminacién de guetos, mayor implicacion ciudadana y actividad
cultural, generacién de oportunidades, mayor proteccion de colectivos vulnerables como el de los
mayores, jovenes, migrantes, etc.)

Impacto de la accion en el territorio donde se localiza desde una perspectiva econémica (ejemplos:
fomento del empleo local, nimero de nuevos puestos de trabajo estimados, refuerzo de la
competitividad y el potencial econémico del barrio, etc.):

Impacto de la accion en el territorio donde se localiza desde una perspectiva medioambiental
(ejemplos: reduccién de los consumos de energia del sector residencial, reduccién de emisiones
de gases de efecto invernadero, infraestructuras verdes, etc.):

Porcentaje estimado de reduccion prevista de los consumos procedentes de fuentes de energia
no renovables:

Porcentaje estimado de reduccion prevista de las emisiones de gases de efecto invernadero
;Tiene la accion capacidad de generar valor afiadido (mejorar la imagen, modernizar
infraestructuras, etc.) sobre el conjunto de la ciudad o del espacio urbano, trascendiendo la propia
escala del barrio o ambito de intervencion? En su caso, indicar mediante qué plan o estrategials a
medio/largo plazo.
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En caso afimativa, deseribir
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I

\
27



Fichas para la elaboracion de una
ESTRATEGIA LOCAL DE REHABILITACION DEL ENTORNO CONSTRUIDO

ETAPA IV: IMPLEMENTACION

En esta etapa se deben abordar reflexiones y tomar decisiones en cuanto a cdmo implementar la estrategia
basica de forma que la ejecucion de cada accién prevista se adecle a la capacidad administrativa y
econdmica real y potencial del ayuntamiento, al planeamiento vigente o en tramitacion.

La capacidad institucional de la administracién que define e implementaré esta estrategia basica debe
garantizar que en cada una de las etapas se sigue un proceso riguroso y que la Implementacion contara
con los recursos y el liderazgo necesario para logar unos resultados aceptables.

Por ello, para este tipo de estrategias de caracter abreviado, al menos deben analizarse los aspectos
desarrollados a continuacion, a los que se pueden incorporar herramientas para el control de la evolucion
y resultado de cada accion como la definicion de indicadores de autoevaluacion y seguimiento,
actualizacion periodica del DAFO, etc. (10)

IV.a. Planeamiento afectado para el desarrollo de las Fichas Estratégicas. Indicar qué instrumentos de
planeamiento vigentes, en desarrollo o previstos son relevantes para la viabilidad de las acciones.

= Posibles Instrumentos: Plan General, Normas Subsidiarias, Plan Parcial, Plan Especial, Estudio
de detalle, Plan de reforma interior, Plan de reforma interior de las actuaciones de rehabilitacién y
regeneracion urbana (Art 72 LOTUP) u otros.

= ;Se han establecido féormulas 0 mecanismos para asegurar la aplicacion en plazo de las
actuaciones previstas, agilizando los tramites administrativos necesarios para el desarrollo de la
actuacién? Si / No. En su caso, especificar una o varias de las siguientes: Planeamiento;
Comunicaciones previas; Declaraciones responsables; Licencias de obra; .Licencias de
intervencién; Creacion de oficinas municipales de vivienda y regeneracion; Red XALOC; Otros.

| .a Planeamiento afectado por la estrategia |

Instrumento Fecha de Fecha prevista
Vigente aprobaricn Endeszrrolle  de aprobarion Ohservaciones
D Plan general

MNormas subsidiarias

Plan parcial

Plan especial

Estudic de detalle

Plan de Reforma Interior

PRI segln Art. 72 LOTUP

[] owe [

i5e han establecido farmulas o mecanismos para asegurar la aplicacion en plazo de las actuadiones previstas, agilizando los tramites I:I

administrativos necesarios pars el desarrollo de la actuacidn?

o000

En mso afirmativo, especificar cusles:
Planeamiento Licencias de intervencion
Comunicaciones previas Creacion de oficinas municipales de vivienda y regeneracion
Declaraciones responsables Res MALDC

Licencizs de obra Otros [describir brevemente |

L1000
Q000

Coservaciones:

28
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IV.b. Agentes implicados. Seleccionar aquellos que se prevé que son necesarios para desarrollar
adecuadamente las acciones.

| IV.b Agentes implicados en la estrategia |

I:I Aministracion General del Estado I:I Diputacidn
Generalitat Ayuntamiento

l:l Conselleria con competencia en vivienda I:I Concejalia de Vivienda
|:| Conselleria con competencia en urbanismo u obras publicas I:I Concejalia Urbanismo

l:l Otra Conselleria I:I Concejalia Social

I:I Otras Concejalias
Sociedad civil Sector privado
I:I Asociacion de vecinos I:I Comunidades de vecinos
I:I Asociscion de comerciantes I:I Empresa(s) Privadals)
l:l COtros I:I Otros

Observaciones:

IV.c Acciones, tipos de contrato y tiempos de tramitacion: Apartado voluntario para recoger los datos
basicos de los diferentes procedimientos de contratacion necesarios, de forma que se muestren los valores
estimados de los contratos y los plazos de tiempo razonables para el desarrollo de las acciones que
requieran contratacién publica, ya sea para la contratacion de servicios de Redaccion de Proyectos y/o
Direcciones de obra, como de Ejecucion de obras.

| IV.c Acciones, tipos de contrato y tiempos de tramitacion

Tiempo orientativo de tramitacion (meses)

Accion Presupuesto Proyecto Ejecucion obra Total
Contratacidn Fiedaceion Supervision  Contatacion  Ejecuccidn
Al 0 1] 0 mesftes
A2 O 1] 0 mesftes
AZ 0 aj 0 mesfes
A4 0 0 0 mestes
AS 0 ]| Omesfes
AG 0 ]| Omesfes

Obzervaciones:
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Se pueden tener en cuenta los siguientes criterios orientativos a confirmar, en su momento, mediante la
consulta a la legislacién vigente en cada momento:

Procedimiento de Ejecucion de Obras Servicio de Redaccion Proyectos
adjudicacion Valor Estimado del Contrato (VEC) técnicos y/o Direccion de Obras
Contrato Menor <40.000 € <15.000 €
Abierto simplificado abreviado < 80.000 € <60.000 €
Abierto simplificado <2.000.000 € <139.000 €
Abierto no armonizado <5.548.000 €

Tabla 4 Contratos segun objeto y presupuesto. Consultar Ley 9/2017 (11), Ley 11/2020 (12) y Real Decreto-ley 36/2020 (13)

\

En el apartado 5 se ofrecen herramientas de ayuda para estimar costes, como:
v’ Coste unitario de ejecucion de edificacion
v' Mbdulo de urbanizacién
v" Presupuesto estimado para la eliminacién de barreras arquitectonicas en edificios

Proyectos técnicos Tipo de Supervision

contrato

Edificacion Nueva planta (vivienda) Abierto 3-6 2-8 1-2
Rehabilitacién de edificio Menor 1-2 1-2 1-2
Abierto 3-6 2-8 1-2
Rehabilitacién de dotaciones Menor 1-2 1-2 1-2
Abierto 3-6 2-8 1-2
Urbanizacién o reurbanizacion de espacios publicos Menor 1-4 1-2 1-2
Abierto 3-6 2-8 1-2
Ejecucion de obras Tipo de ‘ Contratacién| Ejecucion | Supervision
contrato
Menor 1-4 1-3 1
Abierto 2-8 2-24 1-2

Tabla 5. Plazos orientativos segun tipo de Servicio u Obra

Estos plazos estimados se presentan como una horquilla orientativa (x - y), que el redactor de estas Fichas
Estratégicas puede modificar. No obstante, los plazos minimos (x) no deben ser inferiores a los planteados
dado que se consideran los minimos razonables para desarrollar la tramitacién correspondiente.

Para la definicion de los contratos publicos y sus procesos de licitacién se deberd atender a las
recomendaciones establecidas por la Guia Verde - Medidas medioambientales en la contratacién publica
en el ambito de la edificacion de la Generalitat. (15)

Asi mismo se destacan a continuacion algunas consideraciones para la incorporacion de clausulas sociales
y ambientales en la ejecucion de contratos:

A.En el ambito medioambiental:
- Certificados de gestion medioambiental a las empresas licitadoras, como condicién de
solvencia técnica.
- Gestion y utilizacion de reciclaje de residuos sélidos procedentes de la construccion.

B.En el ambito social:
- Posibilidad de contratos reservados a centros especiales de empleo.
- Programas de empleo protegido, extendiéndose dicha reserva a las empresas de insercion.
- Porcentaje de trabajadores discapacitados en las empresas contratistas y subcontratistas.

30



Fichas para la elaboracion de una
ESTRATEGIA LOCAL DE REHABILITACION DEL ENTORNO CONSTRUIDO

C.Incorporacion en los contratos de suministros a los pequefios productores de paises en vias de
desarrollo:

- Posibilidad de que tanto los criterios de adjudicacion como las condiciones especiales de
ejecucion incorporen aspectos sociales del proceso de produccién y comercializacion
referidos a las obras, suministros o servicios en el marco de los principios de comercio justo
que establece la Resolucion del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo
(2005/2245(INI)

D. Medidas en beneficio de las PYMES (Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalizacion)
- Comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista principal hace al
subcontratista.
- Reduccién de los plazos de pago debe cumplir tanto la Administracién como el contratista
principal segun lo dispuesto dentro de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento europeo y del
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
- Simplificacién del procedimiento y reduccién de cargas administrativas, introducidas con el
objetivo de dar un decidido impulso a las empresas.
- Justificacién de la no division del contrato en lotes.

E. Medidas de fomento del empleo local.

IV.d Seguimiento y control: Con objeto de contribuir de forma efectiva al desarrollo de las acciones
planificadas, se deben llevar a cabo actividades de seguimiento y control que faciliten la evaluacién y
retroalimentacién de los diferentes procesos.

Al menos se debera contemplar la creacién de un comité de seguimiento que pueda evaluar el desarrollo
de las acciones a través de los indicadores definidos para cada una de ellas.

A. Comité de seguimiento y evaluacién: Grupo de trabajo que realizaran labores de seguimiento y
control de una o varias acciones, durante la ejecucion y a la finalizacién de las mismas. Estara
formado por representantes del ayuntamiento, profesionales que participen en el desarrollo de las
acciones y representares de la ciudadania vinculados a las acciones previstas.

B. Indicadores durante la ejecucion y a la finalizacién de cada accion: Estos indicadores permitiran
analizar la evolucion de la ejecucion de la accion y el resultado final, mediante la evaluacion
continua del grado de cumplimiento de los plazos, las previsiones econémicas, las condiciones
técnicas de calidad, eficiencia energética, accesibilidad o de género.

La definicion de indicadores dependera de la naturaleza de cada accion, de forma que, analizados
con determinada periodicidad, permitan la deteccién de posibles desviaciones y por tanto faciliten
la toma de decisiones para lograr el resultado esperado.

| IV.d Seguimientoy control

A. Comité de seguimiento y evaluacidn:

Especificar el grupo de trabajo que realizara labores de seguimiento y control de una o warias acciones durante la ejecucidn y a la finalizacion de las mismas. Estari formado
por representantes del ayuntamiento, profesionales que participen en el desarrollo de las acciones y representares de la ciudadani a vinculados a las acciones previstas.

B. Indicadores durante la ejecucion y la finalizacion de cada accidn o grupo de acciones:

Estos indicadores permitiran analizar la ewalucion de la ejecucidn de la aceidn mediante |a evaluacidn continua del grado de cumplimienta de los plazos, las previsiones
econdmicas, las condiciones técnicas de calidad, eficiencia energética, accesibilidad o de género.

La definicidn de indicadores dependerd de |la naturaleza de cada accidn, de forma que, analizados con determinada pericdicidad, permitan la deteccidn de posibles
desviaciones y por tanto Faciliven |a toma de decisiones para lograr el resultado esperado.
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ACTIVIDAD TRANSVERSAL: GOBERNANZA Y PARTICIPACION

Esta actividad transversal a desarrollar a lo largo de las diferentes etapas, se ha concebido de forma que
pueda abordar la mayor cantidad de casuisticas posibles, siendo conscientes de las variaciones y
posibilidades de participacion entre los distintos municipios por tamafio, situacion presupuestaria, situacién
sanitaria, etc.

Ademas, sirve como dispositivo de divulgacion hacia los Ayuntamientos, para que sean conscientes de
todo el campo de posibilidades que contempla la participacion ciudadana, a nivel de tipos de agentes
sociales que pueden participar, técnicas y herramientas, espacios u drganos, niveles o enfoques de
participacion, la importancia de la plena inclusion, asi como las posibilidades de participacion en las distintas
fases de la planificacién estratégica: redaccién, implementacion y gestion, etc.

Se han definido tres bloques en los que estructurar el desarrollo de la participacion ciudadana:

- Un primer bloque destinado a aportar informacion sobre la participacion llevada a cabo durante la
redaccion de las Fichas Estratégicas. Especificamente se aborda la participacion hacia el exterior (de
ciudadania y resto de agentes sociales), la interna (del propio personal técnico y politico del Ayuntamiento)
asi como las principales aportaciones de la participacién a cada una de las fases

- Un segundo blogue destinado a establecer el enfoque de participacion que se desarrollara durante la
implementaciéon de las Fichas Estratégicas. Se solicita aportar informacion sobre gobernanza,
seguimiento, evaluacion, comunicacién y difusién, concienciacién, formacién y transparencia de la
estrategia planteada.

- Un tercer bloque que recoge informacidn sobre la participacion vinculada a cada una de las acciones
adesarrollar, o de las que se consideren mas prioritarias o vinculadas a los programas de ayudas previstos.

X

El plazo minimo recomendable para desarrollar un proceso de participacion
ciudadana con las minimas garantias, que aporte resultados vinculantes para
la elaboracion y redaccién de unas fichas estratégicas, es de tres meses.

A. Participacion durante la redaccion de las Fichas Estratégicas

| A. Participacion durante la redaccion de la estrategia

[ o 5= a realzado participacion cudadana para 13 PIANMIcacion estrategica (2n st €350 N0 25 NeCESaN Ellenar est anejo]

|:| Sise ha realizado participacién ci para la

D Participacidn especifica para la redaccion de la ia municipal de ilitacion y ian del habitat c

D Participacidn para otras estrategias. 5i su municipio ya realizd participacion ciudadana para |a definicion de una estrategia municipal previa
[EDUSI, ARRU, PUAM o similar], rellene este blogque en funcidn de la participaciin implementada

A1, Participacion cdudadana y de agentes sodales durante la redaccidn de la estrategia

Agentes que han participade
Nivel de participacidn slcanzada Tiombre del colective & entidad (2 han Técnicas y herramientas de participacidn
[ver beyends 1) Grupa i Iz redaceidn de In estrategi

Espacios y érganes de participaciin
utilizados (permanentes  lo largo del
proceso] (ver leyends 2)

participade personas 3 titulo persanal, zalo

indicar nf aproximado, no datos personales

[ 1 infermar [ ag=ntes cudsdanas (indvidusimente o a ¥ tas o [ & Srpas esistentes, ro generadaz
a través de colectivas y entidades, Tercer especificamente para la estrategia
n 2. Consuitar Sector, etc.) D Expasicicnes interactivas

[ 41. consejos municipsles o
D 3. Implicar D Jormadas [presencizles y onling] cindadanos
D Equipamientos pibiicos [biblioteca;
[ 2 colsborar centro de salud; centros escolares y [] Debstes. ceioquios, feres [] B Grupes generados especifcamente
formativas, cufturales, deportivos, etc | para la estrategiz

[ ratieres

D Sector privado D Entrevistas [individuzles o grupales)

D BL Grupo motor

D B2. Grupos o comisionas de trabajo
D Asambless ciudadanas
Dsa. Comisién de seguimiento

D Dindmiczz de grupe
D Sector investigador o acsdémico [[] otros. Especifique custes:

espacio piblico

[ Mspess colestives, derivas, pasess de
“lane”

[] s Especifique cusles:
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A1. Participacion ciudadana y de agentes sociales durante la redaccion de las fichas estratégicas.
A.1.1. Nivel de participacion alcanzado

Existen cuatro niveles (1-Informar, 2-consultar, 3-implicar o 4-colaborar) donde cada uno contempla
los anteriores.

Informar

Objetivo de participacion ciudadana: Brindar informacion equilibrada y objetiva para ayudarlo
a comprender el problema, las alternativas, las oportunidades y / o las soluciones.

Compromiso con la ciudadania: Te mantendremos informado.

"Informar" solo implica un flujo unidireccional de informacién de la Administracién a los
ciudadanos; sin embargo, es una base importante para la participacién de la comunidad, ya
que genera conocimiento y permite a los ciudadanos comprender plenamente la accién y la
decision y llegar a sus propias conclusiones en cuanto a la idoneidad y adecuacion de la
decision.

"Informar" es apropiado en situaciones en las que la ciudadania no tiene la oportunidad de
influir en la toma de decisiones.

Consultar

Objetivo de participacion ciudadana: Obtener puntualmente la opinién de la ciudadania y
resto de agentes en cualquier fase de las Fichas Estratégicas, asi como recoger sus
propuestas y alternativas.

Compromiso con la ciudadania: Escucharemos y reconoceremos sus aportaciones y
brindaremos retroalimentacion sobre cdmo las mismas influyeron en la decision.

"Consultar" se enfoca en la retroalimentacién y es la oportunidad minima basica para la
participacion del publico en una decision: la administracion obtiene retroalimentacién sobre
planes, ideas, opciones o problemas, pero con poca interaccion.

"Consultar" es apropiado cuando se buscan aportes especificos de los ciudadanos para la
toma de decisiones, asi como votaciones y priorizaciones en un momento concreto.

Implicar

Objetivo de participacion ciudadana: Trabajar con la ciudadania y resto de agentes durante
todo el proceso para asegurarse de que las opiniones, preocupaciones y aspiraciones sean
consideradas y comprendidas.

Compromiso con la ciudadania: trabajaremos juntos para asegurarnos de que sus
preocupaciones y aspiraciones se reflejen directamente en las alternativas desarrolladas.

"Implicar” es un intercambio de informacién bidireccional que fomenta espacios de discusion
y brinda la oportunidad de influir en la estrategia planteada. Los agentes estan presentes en
el proceso generalmente desde el principio y se le brindan multiples o continuas
oportunidades de aportacion a medida que avanza la toma de decisiones. En este nivel, la
toma de decisiones, generalmente. sigue estando en manos de la Administracion.

"Implicar" es apropiado cuando no se abordan conflictos profundos o problematicas muy
complejas y se dispone de capacidad para trabajar con la ciudadania.

Colaborar

Objetivo de participacion ciudadana: Asociarse con la ciudadania y resto de agentes en cada
aspecto de la toma de decisiones.

Compromiso con la ciudadania: Estaras presente en todo el proceso para obtener
asesoramiento directo e innovacién en la formulacion de soluciones e incorporar tus
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opiniones, aportaciones concretas y recomendaciones en las decisiones en la mayor medida
posible.

"Colaborar" implica que el publico esta directamente involucrado en la toma de decisiones y
esta involucrado en un proceso interactivo con énfasis en los procesos bidireccionales. En
general, se persigue encontrar soluciones de consenso (no de mayorias) y se negocia el
grado de peso de la ciudadania y de la Administracién en la toma de decisiones. Suelen ser
procesos mas complejos y largos, en los que hay que crear lazos de confianza y espacios de
participacién reconocidos, validados y legitimados por todos los agentes implicados.
Espacios de participacion estables, continuados y dotados incluso presupuestariamente.

"Colaborar" es adecuado para abordar temas controvertidos y problemas complejos porque
implica un alto nivel de participacion.

A.1.2. Agentes que han participado

Agentes que han participado

Nivel de participacidn alcanzado Mombre del colectivo o entidad (si han
(ver leyenda 1) Grupo participado personas a titulo
personal, solo indicar ng aproximado,

[] 1 infermar [[] Agentes ciudadanos
(individualmente o a traves de

[] 2 Censultar colectives v entidades, Tercer

|:| 3. Implicar

|:| Equipamientos publicos
|:| 4. Colaborar {biblioteca; centro de salud;
centros escolares v formativos,

|:| Sector privado

|:| Sector investigador o académico

A.1.3. Técnicas y herramientas de participacion utilizadas para la redaccion de las Fichas
Estratégicas.

A.1.4. Espacios y 6rganos de participacion utilizados

A

Grupos existentes, no generados especificamente para las Fichas Estratégicas
A1. Consejos municipales o ciudadanos

Objetivos: Organos consultivos con el objetivo de coordinar, estudiar, orientar, deliberar y
dictaminar sobre asuntos dentro de determinado ambito de interés municipal.

Miembros: Ciudadania en general, agentes vecinales, representantes de colectivos,
técnicos y paliticos.

Grupos generados especificamente para las Fichas Estratégicas
B1. Grupo motor

Objetivos: Ser el “motor” del proceso de participacidn. Dinamizacion e implicacidn directa
con el proceso; retroalimentacion y deteccion de necesidades.

Miembros: Es un grupo voluntario abierto de personas realmente implicadas en las Fichas
Estratégicas, con las cuales es posible trabajar de forma continuada y que se
responsabilizan de parte del proceso. Este conjunto de personas son a la vez fuente de
informacién y nucleo del proceso. Se puede configurar teniendo en cuenta la presencia de
miembros de los distintos grupos de poblacidn presentes en el municipio.

Periodicidad: Se retnen frecuentemente, con mas intensidad durante la redaccion de las
Fichas Estratégicas y la implementacién de acciones concretas

34



Fichas para la elaboracion de una
ESTRATEGIA LOCAL DE REHABILITACION DEL ENTORNO CONSTRUIDO

B2. Grupos o comisiones de trabajo
Objetivos: Debate, reflexion, formacién y elaboracién de propuestas.

Miembros: En general, grupos de ciudadanos y/o técnicos que surgen segun necesidad o
interés concreto. En este caso pueden formarse en torno a los Objetivos, las Lineas de
Actuacion o las acciones. También pueden ser grupos que ya estan trabajando
sectorialmente en el municipio y pueden constituirse en meses por ambitos (movilidad,
cultura, urbanismo, vivienda, etc.)

Periodicidad: Se retnen periodicamente o segin necesidades y acciones en marcha
B3. Comision de seguimiento

Objetivos: Velar por la transparencia y el buen funcionamiento del proceso, estableciéndose
como espacio formal de interlocucién, negociacién y mediacion entre ciudadania y
Administracién.

Miembros: Representantes del grupo motor, portavoces de las comisiones de trabajo,
representantes de entidades, asociaciones y colectivos ciudadanos, representantes de la
Administracion (politicos y técnicos)

Periodicidad: En momentos puntuales durante la redaccidn e implementacién de las Fichas
Estratégicas (minimo una vez al afio o al final de cada fase)

Técnicas y herramientas de participacion Espacios y organos de participacion
utilizadas para la redaccion de la utilizados (permanentes a lo largo del
estrategia proceso) (ver leyenda 2)

[] Encuestasyconsultas ciudadanas [ ] A Grupos existentes, no generados

o . ) especificamente para la estrategia
|:| Exposiciones interactivas

D Al. Consejos municipales o

|:| Jornadas (presenciales y onlineg) ciudadanos

|:| Debates, coloquios, foros O W3l BRI duUs
especificamente para la estrategia
|:| Talleres

|:| Entrevistas (individuales o grupales)

Bl. Grupo motor

D B2. Grupos o comisiones de traba,
|:| Asambleas ciudadanas

DBS. Comision de seguimiento
|:| Dinamicas de grupo

Otros. Especifigue cuales:

LIRS LALLiLy, diliurnies 211 21
espacio publico

|:| Mapeos colectivos, derivas, paseos
de "Jane"
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A.1.5. Participacion especifica para la plena inclusion

Participacion especifica para la plena inclusion (enfoque de género, implicacidn de colectivos vulnerabilizados, etc.)

Grupo Técnicas, herramientas y espacios que se han utilizado para la inclusién de cada grupo

Infancia

Juventud

Personas mayaores

Diversidad funcional

Migrantes / Diversidad cultural

Mujeres

Otros

O o oo o o od

A2. Participacion interna en el ayuntamiento durante la redaccién de las Fichas Estratégicas.
A2.1 Servicios y concejalias que han participado
A2.2 Técnicas y herramientas de participacién

A2.3 Espacios de interaccion

AZ. Participacion interna en el Ayuntamiento durante la redaccion de la estrategia
[0 ™o seharealizada participacion Nkerna en el AYUNEIMIENta |en este cas0 N0 @S NECesand rellenar el apartado Az

|:| Si ze harealizado participacion interna en el Ayuntamiento

Servicios y jalias que han participado [personal técni Técni yh i i5e han blecid pacios de i idn entre los
y politico) de participacion técnicos y la ciudadania y resto de agentes?
[] Encuesta [ e
|:| Reuniones especificas [] Si. Especifique cuiles:

[ Grupos o comisiones de trabajo

[[] Otras. Especifique cuiles:

A3. Aportaciones de la participacion ciudadana por fases

A3J. Aporntaciones de la participacion ciudadana por etapas

iEn qué etapas de la estrategia . . . L
cen g P swatedla  ronclusiones eatraidas de la participacion en cada etapa
se ha contado con participacidgn

|:| ttapal. Identiticacidn del ambito

|:| ttapa ll. Analisis v diagndstico

|:| ttapalll. Hrograma de actuaciones
[ Ubjetivos estratégicos
[] Ubjetivos especiticas

[ Lineas de actuacion
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B. Participacion durante la implementacion de las Fichas Estratégicas

B1. Gobernanza, seguimiento y evaluacién de las Fichas Estratégicas

B1.1 Agentes que participacion durante la implementacién, seguimiento y evaluacion

B1.2 Espacios u érganos de gobernanza colaborativa
B1.3 Técnicas y herramientas utilizadas para la evaluacion

B. Partici durantela i itacion de la estrategia

B1. Gobernanza, seguimiento y evaluacién de la estrategia

Agentes que se implicarin durante la imiento y 6n de la estrategia Espacios u érganos de gobernanza
Nombre del colective o entidad. Si han participado personas a titulo personal, solamente

indicar nimero aproximado, no datos personales

colaborativa (gestion, seguimiento y

Grupo A
evaluacién) (ver leyenda 2)

{Qué téenicas y herramientas se utilizardn
especificamente para la evaluacién?

D A. Grupos existentes, no generados

[[] Agentes ciudadanos (individualmente o
especificamente para la estrategia

a través de colectivos, entidades, Tercer

Sector...)
[[]AL. Consejos municipales o

ciudadanos

[ Administracién pablica: servicios y
equipamientos piiblicos

B. Grupos generados
especificamente para la estrategia

[[] Sector privado
D B1. Grupo motor

[[] B2. Grupos o comisiones de trabajo

D Sector investigador o académico
[[] B3- Comisién de seguimiento

D Otros. Indique cudles:

[] Ninguno. La implementacién la realizara
el Ayuntamiento.

D No se realiza evaluacidn

[[] Encuestas
[[] Rabricas
[[] Taller. Jornadas
[[] Andlisis de datos

D Grupos de discusién especificos

[C] observacién paticipante y no
participante

[[] Escucha activa redes sociales

[] Otros. Indique cusles:

B2. Comunicacion y difusion de las Fichas Estratégicas
B2.1 Estrategias de comunicacion durante la redaccion e implementacion
B2.2 Actividades de concienciacion o formacion especificas
B2.3 Técnicas y herramientas para asegurar la transparencia

B2. Comunicacion y difusién de la estrategia

i5e han desarrollado
actividades de
Estrategia de comunicacion durante la implementacion de la esti  concienciacion o formacidn

(COmo se asegura la transparencia? Indique mecanismos yio
herramientas

D Ezpacios de informacian, comunicacion y difusion creados Sl es el caso, Indique cuales: Sies el caso, indique cuales:

especificamente nara la estrateaia

[] il @ teletono propio del proyecta.
[] web.redes sociales u otros medios telematicos propios del proyecta
D Espacio hsico de intormacion y ditusion de la estrateqia |ohoina, stand, ete.
[[] Littusion en papel: Lartelen a, Hyers, buzoneo, otros
[] raerchandising
[ ituzion en medics municipales [redes s001ales, bandos, web munizipal, tolletg

[ Litusion en medios de coMURICAGIoN 3]enos |prensa, ol as redes sociales, et
[] Ytros. Especihque cuales

Fublicacion de resultados de la participacion y del contenido de la estrateqia
|resultados Intermedios Y Hnales, actas actividades § organos de participact
Inbormacion Sobre el stado de Implementacion de cada lnea estrateqca y ¢

[ Iransparencia economics - Hnanciers
|presupuesto destinado ala estrategia y a cada una de sus acoiones)

Iransparencla en 1as contrataciones, conventos § Icikacion de obras
|publicacion de los procesos, Daremaos, contratos, ete.]

[] &segurar el acceso alantormacion
|ze especiHcan canales Y Garacten Shcas del acceso a la INkormasion;
reclamaciones y solicitudes, ete. |

[ estrateqias de escucha activa ala poblacion [en redes soclales, teletonos de 3
al Giudadano, denvacion desde obros sericlos de consulta cludadana de 1as
aportaciones wnculadas ala estrateqia, eke. |

D Utros. Especihque cuales:
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C Participacion en el desarrollo pormenorizado e implementacion de cada una de las acciones

C. Participacion en el desarrollo pormenorizado e impl

ion de cada una de las acciones |

Nivel de participacidn que se desea Enfoque de gestidn del espacio resultante
alcanzar durante el diseho & Agentes iciporin en el dissRode  Técnicas y ientas de porticipacin  tras la ejecucidn (s procede] (posteriora la

Cédigo y nombre de In accidn de cada accidn (ver leyends 1) cada accidn previstos etapa IV) [ver leyends 2)

[] Yo definic= [] & Gestian no participada

D 1. Informar D B. Gestidn participada

D 2. Consultar D B1. Colaboracién plblico-privada
D 3. Implicar D B2. Gestidn civica o ciudadana
[[] & colsborar

[] Mo defini= [ * Gestion no participada

D 1. Informar D B. Gestidn participada

D 2. Consultar D B1. Colaboracién plblico-privada
D 3. Implicar D B2. Gestidn civica o ciudadana
[ - colsborar

[ No definid= [ & Gestian na participada

D 1. Informar D B. Gestién participads

D 2 Consubtar D B1. Colaborscién pibiico-privada
[ 3. impicar [ 82 Gestién chica o ciudacana
[ - colsborar

Para cada Accion se presenta:

C1. Nivel de participacion que se desea alcanzar

C2. Agentes que participaran

C3. Técnicas y herramientas de participacion previstos

C4. Enfoque de gestion del espacio. Existen las siguientes posibilidades:

A. Gestion no participada: la administracion o una entidad privada gestiona el espacio, infraestructura
0 servicio y es la responsable de su mantenimiento y financiacion.
la ciudadania es usuaria.

Gestion participada: administracion, ciudadania o entidades privadas comparten recursos y
gestionan colaborativamente, con distintos pesos en la participacion, segun acuerdo previo.

B1. Colaboracién publico-privada: gestion en la cual la administracion publica colabora con
una o varias empresas o entidades privadas. existen distintos tipos de colaboracion que
pueden adquirir distintas formas juridicas: convenios, partenariados, consorcios, fundaciones
de capital mixto, etc.

B2. Gestion civica o ciudadana: instrumento de colaboracién entre la administracion y la
sociedad civil organizada, que permite a la ciudadania implicarse en la gestién de espacios,
equipamientos y servicios publicos

La ciudadania y otros agentes sociales junto con la Administracion gestionan el espacio y
aportan recursos financieros, humanos, tecnoldgicos y operativos. El peso que tengan cada
una de las partes marcaré si se aproxima mas a modelos de Co-gestion en los que la
Administracion aporta muchos recursos e incluso personal propio, 0 a modelos de
Autogestién ciudadana en los que la Administracion puede ser simplemente el agente que
cede el espacio para el uso comunitario, o aportar otra clase de recursos o ayudas de forma
puntual.
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4. HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA EL DISENO DE LAS
ACCIONES

MEJORA DE LA EDIFICACION

Estudio del potencial de ahorro de energia del parque de edificios residenciales en la Comunitat
Valenciana, mediante la mejora de la eficiencia energética de sus sistemas y elementos constructivos
pasivos. EPISCOPE. https://www.five.es/tienda-ive/catalogo-de-tipologia-edificatoria-residencial/

Catalogo de soluciones constructivas de rehabilitacion. https://www.five.es/tienda-ive/catalogo-de-
soluciones-constructivas-de-rehabilitacion/

Guia de mejora de la accesibilidad en edificios de uso publico existentes. https://www.five.es/tienda-
ive/guia-de-mejora-de-la-accesibilidad-en-edificios-de-uso-publico-existentes/

Guia de mejora de la accesibilidad en edificios de vivienda existente. https://www.five.es/tienda-
ive/guia-de-mejora-de-la-accesibilidad-en-edificios-de-vivienda-existente/

Actuaciones para mejorar resiliencia de los edificios/espacios frente a inundaciones
https://www.five.es/tienda-ive/quia-para-reforzar-la-resiliencia-de-los-edificios-frente-a-
inundaciones/

Guia para la prevencion de dafios por sismo en centros escolares. https://www.five.es/tienda-ive/guia-
para-la-prevencion-de-danos-por-sismo-en-centros-escolares/

Guia de disefio urbano en zonas mediterraneas para mitigar el efecto isla de calor.
https://www.five.es/tienda-ive/guia-de-diseno-urbano-en-zonas-mediterraneas-para-mitigar-el-
efecto-isla-de-calor/

Guia de disefio urbano en zonas mediterraneas para la integracion de todas las personas.
https://www.five.es/tienda-ive/quia-de-diseno-urbano-integracion-personas/

Coste unitario de ejecucién de edificacion. https://www.five.es/productos/herramientas-on-
line/modulo-de-edificacion/

Presupuesto estimado para la eliminacion de barreras arquitectonicas en edificios.
https://www.five.es/productos/herramientas-on-line/ascensores/

MEJORA DEL ENTORNO URBANO

Guia de disefio urbano en zonas mediterrdneas para la integracion de todas las personas:
https://www.five.es/tienda-ive/quia-de-diseno-urbano-integracion-personas/

Guia de disefio urbano en zonas mediterraneas para mitigar el efecto isla de calor.
https://www.five.es/tienda-ive/quia-de-diseno-urbano-en-zonas-mediterraneas-para-mitigar-el-
efecto-isla-de-calor/

Drenaje sostenible http://www.castello.es/archivos/1466/Guia Sistemas Drenaje Sostenible.pdf

Actuaciones para mejorar resiliencia de los edificios/espacios frente a inundaciones
https://www. five.es/tienda-ive/quia-para-reforzar-la-resiliencia-de-los-edificios-frente-a-
inundaciones/

Médulo de urbanizacién (aplicacién on line que se puede hacer de escritorio).
https://www.five.es/productos/herramientas-on-line/modulo-de-urbanizacion/

Infraestructura verde: Articulos 4 y 5 de la LOTUP (5)
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https://episcope.eu/fileadmin/episcope/public/docs/pilot_actions/ES_EPISCOPE_RegionalCaseStudy_IVE.pdf
https://episcope.eu/fileadmin/episcope/public/docs/pilot_actions/ES_EPISCOPE_RegionalCaseStudy_IVE.pdf
https://www.five.es/tienda-ive/guia-de-mejora-de-la-accesibilidad-en-edificios-de-uso-publico-existentes/
https://www.five.es/tienda-ive/guia-de-mejora-de-la-accesibilidad-en-edificios-de-vivienda-existente/
https://www.five.es/tienda-ive/guia-para-reforzar-la-resiliencia-de-los-edificios-frente-a-inundaciones/
https://www.five.es/tienda-ive/guia-para-reforzar-la-resiliencia-de-los-edificios-frente-a-inundaciones/
https://www.five.es/tienda-ive/guia-para-la-prevencion-de-danos-por-sismo-en-centros-escolares/
https://www.five.es/productos/herramientas-on-line/modulo-de-edificacion/
https://www.five.es/productos/herramientas-on-line/ascensores/
https://www.five.es/tienda-ive/guia-de-diseno-urbano-integracion-personas/
https://www.five.es/tienda-ive/guia-de-diseno-urbano-en-zonas-mediterraneas-para-mitigar-el-efecto-isla-de-calor/
https://www.five.es/tienda-ive/guia-de-diseno-urbano-en-zonas-mediterraneas-para-mitigar-el-efecto-isla-de-calor/
http://www.castello.es/archivos/1466/Guia_Sistemas_Drenaje_Sostenible.pdf
https://www.five.es/tienda-ive/guia-para-reforzar-la-resiliencia-de-los-edificios-frente-a-inundaciones/
https://www.five.es/tienda-ive/guia-para-reforzar-la-resiliencia-de-los-edificios-frente-a-inundaciones/
https://www.five.es/productos/herramientas-on-line/modulo-de-urbanizacion/
https://www.five.es/productos/herramientas-on-line/modulo-de-urbanizacion/
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GENERALES

o Medidas medioambientales en la contratacion publica en el &mbito de la edificacion de la
Generalitat- Guia Verde.
https://www.five.es/tienda-ive/quia-verdemedidas-medioambientales-en-la-contratacion-
publica-en-el-ambito-de-la-edificacion-de-la-generalitat/

o LOTUP. ANEXO X. Criterios y reglas para la planificacion de las actuaciones de rehabilitacién,
regeneracion y renovacion urbana (5)

Sobre perspectiva de género:

e Set para introducir la perspectiva de género en el proceso urbano. https://www.five.es/set-
para-introducir-la-perspectiva-de-genero-en-el-proceso-urbano/
e LOTUP. ANEXO XII. Criterios y reglas para la planificacion con perspectiva de género. (5)

Referencias de utilidad respecto a los costes de edificacion, rehabilitacion y urbanizacién:

e Los costes de ejecucién material del edificio y las obras de urbanizacion vinculadas no deben
superar los costes medios de mercado de la Comunitat Valenciana, entendiendo como tales los
establecido en la edicién vigente de la Base de Datos de Precios de la construccion del Instituto
Valenciano de la Edificacidn. https://www.five.es/productos/herramientas-on-
linelvisualizador-2020/

Ver mas en five.es
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https://www.five.es/tienda-ive/guia-verdemedidas-medioambientales-en-la-contratacion-publica-en-el-ambito-de-la-edificacion-de-la-generalitat/
https://www.five.es/tienda-ive/guia-verdemedidas-medioambientales-en-la-contratacion-publica-en-el-ambito-de-la-edificacion-de-la-generalitat/
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https://www.five.es/set-para-introducir-la-perspectiva-de-genero-en-el-proceso-urbano/
https://www.five.es/set-para-introducir-la-perspectiva-de-genero-en-el-proceso-urbano/
http://www.five.es/productos/herramientas-on-line/visualizador-2017/
http://www.five.es/productos/herramientas-on-line/visualizador-2017/
https://www.five.es/productos/publicaciones/
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